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Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 
 

Актуальність теми дослідження. Робота присвячена вирішенню 
актуальної науково-прикладної задачі – підвищенню ефективності 
виконання  проектів демонтажу та знесення будівель та споруд. Процес 
знесення вимагає зусиль та координації дій багатьох фахівців із різних 
галузей знань та професій. Один з аспектів знесення будівель – 
розроблення технології виконання демонтажних робіт.  

Мета роботи: типізація, систематизація технічних рішень для 
автоматизації з оцифруванням (цифровізацією) процесів розробки проектів 
виконання робіт (схем виконання робіт) з демонтажу та руйнування 
конструкцій. 

Аналіз літератури. Етап демонтажу та знесення будівель і споруд 
представлений у наукових фахових виданнях прикладами застосування 
різних технологій і способів руйнування та впливом навколишнього 
середовища, а саме розглядаються питання: 

• ефективності технологій виконання робіт з ліквідації виведених з 
експлуатації об’єктів [1]; 

• способів знесення та критеріїв їх вибору [2]; 
• оцінка несучої здатності конструктивів будівлі під час демонтажу 

[3]. 
Викладення матеріалу. Для досягнення мети – типізації рішень та 

цифровізації процесу розроблення проектів виконання робіт (ПВР), 
виконано такі завдання. 

1. Створено електронну базу документів ПВР із числа реалізованих 
проектів демонтажу (знесення) будівель і споруд. До складу вибіркової 
сукупності увійшли 30 будівель та споруд промислового та цивільного 
призначення, виведених з експлуатації та демонтованих (знесених) за 
останні сім років у Дніпропетровській і прилеглих областях. 
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2. Виконано аналіз технічних рішень, закладених у проекті виконання 
робіт; визначено найважливіші (ключові) фактори об’єкта та оточення, що 
обумовлюють прийняті технічні рішення демонтажу (знесення) будинків і 
споруд.  

3. Отримано ряди (межі) зміни числових значень ключових факторів, 
а також відносну частоту (повторюваність) прийнятих рішень у загальному 
обсязі вибіркової сукупності (табл.). 

У таблиці 1 наводяться перші п’ять параметрів, всього опрацьованих 
параметрів – 45, а з них 30 прийнятті як ключові. 

Таблиця 
Відносна частота (повторюваність) прийнятих рішень  

на об’єктах вибіркової сукупності 
 

Рішення з демонтажу 
конструкцій 

Гістограма, відносна чистота 
(повторюваність) рішень Пояснення 

Виготовлення та 
монтаж індивідуальних 
кондукторів, траверс та 
інших нестандартних 

засобів 
 

У понад половини 
об’єктів 

використовувались 
траверси чи кондуктори, 

а у 35 % вони були на 
в/п 5−10 та більше. 

Підвішування люльок 
до гака монтажного 

крана 

 

Використовується  
у 37 % випадків 

Метод різання 
металоконструкцій 

 

У 67 % випадків 
використовуються 

газові різаки 

Спеціальні методи 
демонтажу 

 

У 27 % випадків 
розрізання 

залізобетонних 
конструкцій 
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Застосування 
екскаваторів, масою (т) 

 

У понад у 56 % 
демонтаж виконується 

екскаваторами 

Результати дослідження дозволили перейти до типізації найбільш 
повторюваних технічних рішень та до цифровізації процесу розроблення 
ПВР, максимально застосовуючи типові схеми виконання робіт 
(креслення, відомості) для повторного використання. 

За допомогою оцифрованої бази типових технічних рішень для 
повторного використання та цифрових технологій систематизації, 
перегляду та трансферу схем виконання робіт можемо суттєво скоротити 
час на розроблення ПВР та реалізувати їх із мінімальними витратами часу 
та засобів. 

Схеми та опис технології виконання робіт за деякими рішеннями, 
прийнятними для реалізації об’єктів демонтажу наведені в [4]. 

Висновки. Для впровадження цифрових технологій у процес 
розроблення ПВР застосовано систематизацію та типізацію проектних 
рішень за певними ключовими ознаками. Цей крок значно знизить 
суб’єктивність та додасть певної системності у прийнятті рішень.  Цифрові 
технології автоматизованого пошуку і трансферу типізованих схем 
виробництва робіт дозволять розробити і реалізувати ПВР з мінімальними 
витратами часу і засобів. 
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